
【様式１－１】

木祖村橋梁長寿命化修繕計画

木祖村　建設水道課

平成２３年　１１月



１．長寿命化修繕計画の目的

平成22年度
5橋

（6％）

平成42年度
39橋

（44％）

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

橋梁数

全管理橋梁数 ８８橋

うち計画の対象橋梁数 ７０橋

うちこれまでの計画策定橋梁数 ０橋

うち平成２２年度計画策定橋梁数 ７０橋

○長寿命化修繕計画の対象

・管理橋梁のうち、橋長2.0以上の鋼製及びコンクリート橋を選定して点検を実施
し、計画を策定。

１）背景

　本村が管理する橋梁は、平成22年度現在で88橋架
設されている。
　このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体の
6%を占めており、20年後の平成42年には、44％程
度に増加する。
　これからの高齢化を迎える橋梁群にたいして、従来
の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・
架け替えに要する費用が増大となることが懸念され
る。

２）目的

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で
効率的橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。
　コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、”損傷が大きくなる前に予防的
な対策行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。
　そこで本村では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図る
ために橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

１５ｍ以上 ３５橋
１５ｍ未満 ３５橋

備　　　　　考

50年以上

44％

50年未満

56％

50年以上

6％

50年未満

94％



３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的方針

２）定期点検の実施

３）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　年４回のパトロールによる走行面の変状について点検を行う。

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

　定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁
の損傷を早期に発見するとともに健全度を把握する。

　健全度の把握については、国土交通省道路局国道・防災課、橋梁定期点検要領
（案）により５年毎に定期点検を実施し、橋梁の健全度を定期的に把握する。
　未点検の１８橋については随時、職員により点検をする。

　村が管理する橋梁の中で、架設後30～50年経過した橋梁は全体の約４４％を占
めているため、近い将来一斉に架け替え時期を迎えることが予想される、したがっ
て、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100年間と
することを目標とし、修繕及び架け替えに要するコストを縮減する。



５．長寿命化修繕計画による効果

　　　（今後10年間）　　 　（今後20年間）　　　　（今後30年間）　 　　（今後40年間）　    　（今後50年間）

６．計画策定担当部署及び意見徴収した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画算定策定部署

　　木祖村役場　建設水道課　　tel ： 0264-36-2001

２）意見徴収した学識経験者等の専門知識を有する者

　　信州大学　工学部　土木工学科　教授 小山　 健

　　信州大学　工学部　土木工学科　准教授 大上　俊之

　　長野工業高等専門学校　環境都市工学科　教授 永藤　壽宮

　長寿命化修繕計画を策定する70橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の対症
療法型が78億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が30億円となり、コスト縮
減効果は48億円となる。
また、損傷に起因する通行制限が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。
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【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

神戸平橋 村道 菅線 44.00 1980 31 H22 点検 点検

菅橋 村道 菅線 56.50 1993 18 H22 点検 点検

菅川橋 村道 菅線 19.50 1993 18 H22 点検 点検

藤掛橋 村道 菅線 20.00 1996 15 H22 点検 点検

野中橋 村道 菅線 16.80 1995 16 H22 点検 点検

向村橋 村道 菅線 23.80 1997 14 H22 点検 点検

蒔戸橋 村道 菅線 20.05 1995 16 H22 点検 点検

蒔の洞橋 村道 菅線 16.00 1992 19 H22 点検 点検

吉田橋 村道 吉田線 39.65 1963 48 H22 点検 点検

東橋 村道 大久保線 25.55 1977 34 H22 点検 点検

小垣外橋 村道 大久保線 25.00 1979 32 H22 点検 点検

蒲沼橋 村道 神出田の上線 27.00 1973 38 H22 点検 点検

十王橋 村道 十王上村線 20.50 1985 26 H22 点検 点検

備勢橋 村道 塩沢線 80.00 2001 10 H22 点検 点検

倉篭橋 村道 小学校線 46.80 1971 40 H22 点検 点検

花の木橋 村道 花の木ねぎや線 36.50 1959 52 H22 点検 点検

笹川橋 村道 花の木ねぎや線 36.50 1982 29 H22 点検 点検

栃木橋 村道 斧の沢部落線 28.20 1976 35 H22 点検 点検

牧橋 村道 奈良の平線 17.70 1980 31 H22 点検 点検

細島橋 村道 細島部落線 22.70 1967 44 H22 点検 点検

権現橋 村道 細島部落線 19.80 2001 10 H22 点検 点検

神明橋 村道 細島部落線 16.70 1978 33 H22 点検 点検

永谷大橋 村道 永谷線 24.30 1972 39 H22 点検 点検

奥峰橋 村道 辺見スキー場線 15.00 1983 28 H22 点検 点検

塩沢大橋 村道 奥木曽1号線 99.20 1983 28 H22 点検 点検

寺の沢橋 村道 奥木曽1号線 20.90 1985 26 H22 点検 点検

大本沢橋 村道 奥木曽1号線 40.00 1985 26 H22 点検 点検

至沢橋 村道 奥木曽1号線 19.30 1986 25 H22 点検 点検

西山大橋 村道 奥木曽2号線 34.85 1984 27 H22 点検 点検

差渡橋 村道 奥木曽2号線 33.80 1986 25 H22 点検 点検

下村橋 村道 野中久保田線 17.10 1970 41 H22 点検 点検

大洞橋 村道 大洞線 55.00 1979 32 H22 点検 点検

羽黒沢橋 村道 奥木曽1号線 91.00 1986 25 H22 点検 点検

尾骨沢橋 村道 奥木曽1号線 50.70 1985 26 H22 点検 点検

奥木曽大橋 村道 奥木曽1号線 184.50 1988 23 H22 点検 点検

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

舗装:打換 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等 主部材:塗装 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

:更新 舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

舗装:打換 等

主部材:塗装 等

舗装:打換 等

床版:表面被覆 等 舗装:打換 等

橋台:表面被覆 等

舗装:打換 等 舗装:打換 等

舗装:打換

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

舗装:打換 等

:更新

主部材:表面被覆 等 舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

矢坂橋 村道 菅線 14.90 1991 20 H22 点検 点検

宮前橋 村道 菅線 11.80 1992 19 H22 点検 点検

大平1号橋 村道 菅線 4.50 1970 41 H22 点検 点検

大平2号橋 村道 菅線 3.70 1970 41 H22 点検 点検

湯の沢橋 村道 菅線 9.50 1965 46 H22 点検 点検

なぎの沢橋 村道 菅線 4.50 1971 40 H22 点検 点検

屋敷橋 村道 菅線 11.14 1973 38 H22 点検 点検

大橋 村道 鳥居峠線 3.70 1965 46 H22 点検 点検

犀勝橋 村道 薮原町並線 9.10 1965 46 H22 点検 点検

薮沢橋 村道 薮原町並線 5.70 1965 46 H22 点検 点検

葛沢橋 村道 薮原町並線 4.50 1962 49 H22 点検 点検

薮沢2号橋 村道 薮原駅裏線 5.70 1965 46 H22 点検 点検

向吉田道路跨線橋 村道 吉田線 13.70 1963 48 H22 点検 点検

うるし沢橋 村道 大久保線 5.50 1965 46 H22 点検 点検

小林橋 村道 田屋宮沢線 8.65 1960 51 H22 点検 点検

宮沢橋 村道 田屋宮沢線 6.10 1984 27 H22 点検 点検

大川橋 村道 岩淵栗屋線 11.45 1982 29 H22 点検 点検

栗屋橋 村道 栗屋部落線 8.15 1980 31 H22 点検 点検

下橋 村道 辺見スキー場線 13.00 2005 6 H22 点検 点検

下河原橋 村道 寺平斧の沢線 14.00 1970 41 H22 点検 点検

カルト沢2号橋 村道 寺平斧の沢線 5.00 1975 36 H22 点検 点検

小沢橋 村道 向川線 6.50 1970 41 H22 点検 点検

床並橋 村道 奈良の平線 4.65 1960 51 H22 点検 点検

やな場橋 村道 五月日西山線 11.10 1983 28 H22 点検 点検

塩沢橋 村道 塩沢部落2号線 9.40 1971 40 H22 点検 点検

塩沢峠橋 村道 塩沢峠線 13.70 1960 51 H22 点検 点検

わる沢2号橋 村道 大洞線 7.50 1965 46 H22 点検 点検

久保田橋 村道 久保田部落線 11.75 1970 41 H22 点検 点検

池の沢橋 村道 向吉田線 7.80 1996 15 H22 点検 点検

神出橋 村道 神出線 5.00 1954 57 H22 点検 点検

原村橋 村道 神出線 14.10 1972 39 H22 点検 点検

小本沢橋 村道 奥木曽1号線 9.50 1983 28 H22 点検 点検

うるし沢2号橋 村道 奥木曽2号線 7.35 1984 27 H22 点検 点検

奥峰3号橋 村道 奥峰3号線 10.40 1994 17 H22 点検 点検

塩沢橋梁 村道 味噌川線 14.95 1965 46 H22 点検 点検

※１：架設年度及び供用年数は推定値を含みます。

※２：対策内容・時期については、実施設計や財政状況等により予告なしに変更することがあります。

橋台:断面修復 等

主部材:断面修復 等

舗装:打換 等

橋台:洗掘対策工 等

主部材:断面修復 等

舗装:打換 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:断面修復 等 舗装:打換

舗装:打換 等

舗装:打換 等

舗装:打換 等

主部材:表面被覆 等 舗装:打換

舗装:打換 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:塗装 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:断面修復 等

舗装:打換

舗装:打換 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

舗装:打換 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:断面修復 等

舗装:打換

舗装:打換 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:断面修復 等

舗装:打換 等 主部材:塗装 等

（H23年度対策）
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