

令和6年12月現在

令和6年度 建設工事発注予定情報

NO	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法
1	総務課	ふれあいセンターはなのき 車庫・防災倉庫建築工事	村内	消防車用の車庫、防災倉庫の建設	5ヶ月	済	指名競争
2	総務課	ふれあいセンターはなのき 外構工事	村内	舗装等外構工事	3ヶ月	済	随意契約
3	総務課	令和6年度空き家対策推進事業 荻原町中空き家改修工事	村内	空き家の耐震改修（村営住宅化）工事	7ヶ月	済	指名競争
4	総務課	令和6年度空き家解体後跡地整備事業 マンホールトイレ設置工事	村内	空き家解体跡地への防災用マンホールトイレ設置工事	6ヶ月	済	指名競争
5	産業振興課	林道塩沢線4号橋補修工事	荻原	老朽化した橋梁の修繕	6ヶ月	済	指名競争
6	産業振興課	公有林整備事業	荻原	搬出間伐4ha	6ヶ月	済	指名競争
7	産業振興課	農業水路長寿命化・防災減災事業 金山井水地区頭首工修繕工事	小木曽	摩耗している頭首工の修繕	5ヶ月	済	指名競争
8	産業振興課	こだまの森巨大迷路改修工事（第1期）	小木曽	巨大迷路解体工事及び材の確保	3ヶ月	済	指名競争
9	産業振興課	こだまの森巨大迷路改修工事（第2期）	小木曽	巨大迷路建築工事	5ヶ月	第4四半期	指名競争
10	建設水道課	村道岩岳線改良工事	奥峰	道路改良工事L=200m	5ヶ月	済	指名競争
11	建設水道課	見山線拡幅工事	荻原	道路維持工事	3ヶ月	済	指名競争
12	建設水道課	村道女渡島線改修工事	荻原	道路維持工事	3ヶ月	済	指名競争
13	建設水道課	塩沢橋梁修繕工事	荻原	橋梁修繕工事	5ヶ月	済	指名競争
14	建設水道課	吉田橋橋梁修繕工事	荻原	橋梁修繕工事	5ヶ月	済	指名競争
15	建設水道課	木祖村簡易水道中央監視外部接続工事	村内	中央監視外部接続工事	6か月	済	指名競争
16	建設水道課	吉田地区配水管布設替工事	菅	配水管布設替工事	6か月	済	指名競争
17	建設水道課	橋梁修繕工事（細島橋他）	小木曽	橋梁修繕工事	5ヶ月	第3四半期	指名競争