


工事施工位置図



予定工程表

工 事 名	令和5年度 塩沢大橋修繕工事										
工 期	着 工	令 和 5 年 11 月 6 日				工事場所		木曽郡木祖村藪原			
	完 成	令 和 6 年 2 月 29 日									
月別 工程	9月	10月	11月	12月	1月	2月					備 考
準備工					年 末 休 業						
橋面工											
後片付け											

(備考) 天候・現場条件等により、日程にズレや変更が発生する場合があります。